

**Protokoll**  
 zur gemeinsamen Sitzung der Lokalen Partnerschaft und der Lenkungsgruppe im  
 Stadtbau

**Datum/Uhrzeit:** 30.08.2012, 19:00 – 21:30 Uhr

**Ort:** „Gräffstraße 8, „Am Stadtgraben“,

**Teilnehmer:**

Herr Burelbach	Frau Sutholt
Herr Lortz	Herr Hörner
Frau Herold-Binz	Frau Menninger
Frau Nolden	Frau Rhiem
Herr Knapp	Herr Steiner
Herr Golzer	Frau Dr. Wunderle
Herr Sonntag	Herr Guthier
Frau Pfeilsticker	
GMA: Herr Wolf	
Krisch+Partn.: Herr Krisch	
BrennerPlan: Frau Sick	
Ammon+Sturm: Herr Ammon	
NH ProjektStadt (NH): Frau Brechmann	
NH ProjektStadt (NH): Herr Voss	

**Abwesend/Entschuldigt:**

Herr Vock	Frau Schürmann
Herr Dr. Engelhard	Herr Vettel

**Verteiler:** Teilnehmer und Abwesende

**Protokoll:** NH|ProjektStadt

**Tagesordnungspunkte:**

- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 Sachstand Parkhof, Erste Ergebnisse Gesamtkonzept
- TOP 3 Sachstand Friedrichstraße West, Endbericht
- TOP 4 Verfügungsfonds, Richtlinie und Antragsverfahren
- TOP 5 Sachstand Citymanagement
- TOP 6 Verschiedenes

Nr.	Tagesordnung	Wer
1.	<b>Begrüßung</b>  Herr Voss begrüßt auch im Namen der Stadt Heppenheim zur ersten Sitzung des Jahres 2013	

	<p>Allgemeiner Sachstand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baumaßnahme Graben und Möbelierung Friedrichstraße (Bänke) erfolgen in 2013</li> </ul>	
2.	<p><b>Sachstand Parkhof</b>  <b>Erste Ergebnisse Gesamtkonzept</b>  – siehe beiliegende Dokumentation -  Der Auftrag wurde gemeinsam an ein Stadtplanungs- und Verkehrsplanungsbüro erteilt. Herr Krisch (KrischPartner) und Frau Sick (BrennerPlan) erläutern für ihren jeweiligen Schwerpunktbereich das Leitbild des Entwurfs.</p> <p><b>Kernelemente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langfristig Zufahrt in Höhe Grundstück Ludwigstr. 12, Einfahrt über Schrankenlösung dann möglich, LSA im Kreuzungsbereich zur Ein- und Ausfahrt; zunächst aber: Zufahrt über Parkhofstraße</li> <li>- Anlieferung im Süden</li> <li>- Touristenbusse mit Möglichkeit zu Aussteigen im und anschließender Umfahrung über den Parkplatz</li> <li>- Bauliche Ergänzungen rund um den Parkhof</li> </ul> <p><b>Rückmeldungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insgesamt positive Rückmeldung zur vorliegenden Entwurfsfassung mit folgenden weitergehenden Anregungen</li> <li>- Lebensmittelmarkt: Eingang sollte sich zum Parkhof Nord orientieren/ Frequenzen in Richtung Friedrichstraße</li> <li>- Parkhof Nord kann deutlicher in der Aufenthaltsqualität gestaltet werden</li> <li>- Materialien: ein durchgehender Bodenbelag soll Großzügigkeit vermitteln</li> <li>- Verzicht auf Baumpflanzungen im Südteil über der Tiefgarage (wg. mangelnder Erdüberdeckung, Troglösung)</li> <li>- - Parkierungsangebot im Parkhof Nord zugunsten der Anlieger/ spezieller Zielgruppen wird begrüßt</li> <li>- Kurzfristige Kontaktaufnahme mit den Nutzern/Eigentümern wg. Nutzungsrechte Parkhof Nord</li> <li>- Ausweitung des Angebotes an ebenerdigen Parkplätzen, Alleinstellungsmerkmal für Innenstadt Heppenheim liegt in komfortablen Stellplätzen</li> </ul>	NH Voss
3	<p><b>Sachstand Friedrichstraße West, Endbericht</b>  <b>Erste Ergebnisse Gesamtkonzept</b>  – siehe beiliegende Dokumentation -  Die Überlegungen zur Umgestaltung des Postillion-Brunnens werden erläutert.</p> <p><b>Kernelemente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwierige Umgestaltung des vorhandenen Brunnens</li> <li>- Alternative: Freistellen der Skulptur und Neubau eines Brunnens mit neuer Brunnentechnik</li> <li>- Eingeschränkter Austausch des Bodenbelages, Orientierung an vorhandenem Granit-Kleinpflaster (das damit allerdings vom weiteren Pflaster in der Innenstadt abweicht).</li> <li>- Bei vorhandenem Budget von 100.000 € keine andere Pflasterung möglich, da neue Brunnentechnik für zwingend</li> </ul>	

	<p>gehalten wird.</p> <p><b>Rückmeldungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsätzlich wird die Alternative mit Neubau des Brunnens begrüßt. Ein intuitives Spielen scheint hier gut möglich.</li> <li>- Es besteht Klärungsbedarf wg. des Platzbedarfs der Außenrestauration Fa. Grimminger. Wieviel Platz wird benötigt, Hochwertigkeit der Materialien Brunnen / Bestuhlung</li> <li>- Das vorhandene und zu ergänzende Granitpflaster wird nicht als barrierefrei eingeschätzt. Dazu soll eine „Probe-Begehung“ mit Rollator stattfinden.</li> <li>- Sofern das Granitpflaster wg. mangelndem Komfort nicht bleiben kann entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 35.000 € für den Bodenbelag. Die Beschlusslage der StVV sieht jedoch für den Bereich Friedrichstraße West nur ein Budget von 100.000 € vor.</li> <li>- Lösungsvorschlag: Die bisher für den Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Wilhelmstraße gebundenen Mittel werden kurzfristig nicht dort eingesetzt und sollen zur Deckung es Mehrbedarfs der barrierefreien Pflasterung um den Bereich Postillion-Brunnen umgewidmet werden.</li> <li>- Eine informelle Klärung in den Fraktionen soll eruieren, ob eine entsprechende Änderung der Beschlusslage konsensfähig ist.</li> <li>- Eine entsprechende Beschlussvorlage wird ggf. vorbereitet, sobald die Ergebnisse der Begehung und der Fraktionen vorliegen.</li> <li>- Alternativ wird zur Kostenreduzierung kurz der komplette Verzicht auf einen Brunnen mit Brunnentechnik angesprochen, aber nicht weiter verfolgt.</li> </ul> <p><b>Technische Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stromanschluss Brunnen erforderlich</li> <li>- Stromanschluss wg. Beleuchtung</li> <li>- Bodenhülse für Weihnachtsbaum notwendig</li> </ul>	<p>GMA Wolf</p> <p>Herr Sonntag Bgm. Burelbach</p> <p>Vertreter der Fraktionen</p> <p>Frau Nolden</p>
<b>4</b>	<p><b>Verfügungsfonds, Richtlinie und Antragsverfahren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als Print-Version werden exemplarisch die Unterlagen gezeigt</li> <li>- Beantragung ist möglich</li> <li>- Unterlagen im Anhang zur Kenntnis</li> </ul>	Information an alle
<b>5</b>	<p><b>Sachstand Citymanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wg. fortgeschrittener Zeit auf die nächste Sitzung verschoben</li> </ul>	
<b>6</b>	<p><b>Verschiedenes</b></p> <p><b>Nächster Termin: Mittwoch, 13. März 2013, 19:00 Uhr</b></p> <p>Bitte an das Quartiersmanagement – ergänzend zur Einladung mit Tagesordnung - zum Versand eines Reminders ca. 1 Woche vor Sitzung</p>	NH Voss

Anlagen:

- Anwesenheitsliste
- Präsentation KrischPartner/Brenner Plan
- Präsentation Ammon und Sturm
- Verfügungsfonds – Inhaltliche Information
- Verfügungsfonds – Antragstellung